



مجدل شمس - מגידל שמש - Majdal Shams

מועצה מקומית מגידל שמש

13/03/2025

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס' 02/2025

- מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
- מר איהאב ולי, סגן ראש המועצה
- ד"ר גסאן אברהמים, סגן ראש המועצה
- מר וסאם ח'טאר, חבר המועצה
- מר וליד פחיר אלדין, חבר המועצה
- ד"ר מגיד עואד, חבר המועצה
- מר סלים קחלוני, חבר המועצה
- מר ביאן ספדי, חבר המועצה
- מר ראפת ספדי, חבר המועצה
- ד"ר אכרם עוידאת, חבר המועצה
- מר דיא אבו סאלח, חבר המועצה

נושאי הדיון:

1. אישור הגדלת הסכם עבודות מכרז זוטא 21/24 עם הקבלן הזכייין מ.ד.א שיפוץ ובנייה בע"מ במסגרת מכרז זוטא מספר 21/24 לשיפוץ מבנה מועצה חדש -זכה הקבלן מ.ד.א שיפוץ ובניה בע"מ ונחתם הסכם עם הקבלן הזוכה בסך 388,624 ₪ כולל מע"מ. לאחר תחילת ביצוע העבודות עלה צורך בהתאמת והחלפת כל מערכת החשמל בקומה הראשונה שלא נכללו במסמכי המכרז המקורי - מדובר בהוספת פריטים חדשים שמסתכם בסך 34.06 % מעלות המכרז המקורי. ולכן נדרש הגדלה בסך 133,483 ₪, שה"כ העבודות לאחר הגדלה בסך 525,429 ₪. מצ"ב -
 - א. חוות דעת יועמ"ש
 - ב. חוות דעת מהנדס רשות
 - ג. חוות דעת מפקח
 - ד. הוראת שינויים
 - ה. חוות דעת מהנדס חשמל

2. הגדלת תב"ר מספר 498 - שיפוץ והתאמת מבנה מועצה חדש - תב"ר מאושר בסך 900,000 ₪, לאחר הגדלת מכרז שיפוץ המועצה בעקבות הוספת עבודות החשמל - יש צורך בהגדלת התב"ר לפי התקציב החסר להשלמת העבודות - התקציב החסר הינו בסך 114,000 ₪, שה"כ התב"ר לאחר הגדלה מסתכם בסך 1,114,000 ₪ - מקור תקציבי להגדלה - קרן פיתוח

החלטה:

כל חברי המועצה, לאחר קבלת הסבר ממזכיר המועצה וחומר נלווה למייל, החליטו לאשר את הנושאים הנ"ל במייל חוזר מיום 13/03/2025.

מועצה מקומית
מגידל שמש

דולאן אבו סאלח
ראש המועצה

חסן מחמוד
מזכיר המועצה

מגידל שמש, ת.ד. 12438 רמת הגולן

T 046981137 F 046982111 E info@majdal.co.il W www.majdal.co.il